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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. CONTROL DE GESTION

Como reéultado de la auditoria adelantada, en el componente Control de Gestién

se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen observaciones
de auditoria:

2.1.1. Factores Evaluados en la Contratacién

En la ejecucion de la presente Auditoria y de acuerdo con la informacion
suministrada por el Instituto de Deportes de Antioguia - Indeportes, en
cumplimiento de lo establecido en la resolucion interna de rendicién de cuentas en

linea de la Contraloria General de Antioquia, se determiné que la Entidad celebré
y/o suscribié la siguiente contratacion:

En total celebré 420 contratos por valor de $157.696.958.689. distribuidos asi:

TIPOLOGIA oD | VALORS | MUESTRA VALOR $
Obra Piblica 0 0 0 0
g;‘iﬁfﬁgg” de 76 3,295,524.668 15 1.131,797,979
Suministros 69 3,066,205,118 2 829,650,150
Consultoria y otros 216 123.581.177.851 34 47,706,426,041
Interventoria 0 0 0 0
Régimen Especial 59 27,754,051,052 7 15,879,693,891

TOTAL 420 157,696,958,689 58 65,547,568,061

Fuente: Gestién Transparente
Elabord: 1sabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralora Auxiliar - Contadera

2.1.1.1. Gestiéon Contractual.

Como resultado de la auditoria adelantada, la Gestion Contractual obtuvo un
puntaje de 95.33 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la
calificacion resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuacién:

R-2017-Institute de Deportes de Antioquia - Indeportes
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5. GESTION CONTRACTUAL
INSTITUTO DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES
VIGENCIA 2017
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Fuente: Gestién Transparente
Elaboré: Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralora Auxiliar « Contadora

2.1.1.1.1. Obra Piblica

La Entidad no rindid contratos de obra publica suscritos durante ia vigencia 2017,
por lo tanto no se generan observaciones frente a ésta tipologia.

2.1.1.1.2. Prestacion de Servicios

De un universo de 76 contratos de prestacion de servicios se evaluaron 15, por
valor de $1.131.797.979 equivalente al 34.34%, de los cuales se analizaron todas

las variables aplicables y descritas en la matriz de evaluacion de la gestion fiscal;
con el siguiente resultado:

Es de aclarar que de la muestra el contrato 167-2017, fue rendido en gestién
transparente en la tipologia de consultoria y otros (sin pluralidad de oferentes).

OBSERVACIONES

Cifras en pesos

1. De la revisi6n realizada a los documentos soporte de la Gestion Contractual de
Prestacion de Servicios suscrita por Indeportes Antioquia, durante la vigencia
de 2017, la Comisién Auditora observo que algunas de las carpetas no estan
debidamente foliadas, ni legajadas en orden de produccién, situacién que no
permite realizar un efectivo control sobre los expedientes generados y puede
llevar a la pérdida de documentos. Por Io anterior, no se viene dando
cumplimiento a las normas consideradas para la organizacién, seguridad y

- cuidado de los archivos incumpliendo con el paragrafo a del Articulo 4° y los
Articulos. 21, 22, 23, 24 y 26 de Ia Ley 594 de 2000. Algunos ejemplos: (A)

R-2017-Instituto de Deportes de Antioguia - Indeportes
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Ctto# | Objeto o valorsg o
138-: Prestacion de servicios profesionales para el acompafamiento furidico y 47.142.030
2017 representacion judicial de Indeportes Antioquia. T
005- : Divulgar y promocionar la imagen institucional de Indeportes Antioquia
2017} en el séptimo Festival de Festivales 2017, organizado por la corporacién | 115.000.0/00
- Los Paisitas.
Contrato de prestacion de servicios profesionales para el
034-. acompafiamiento juridico al programa de apoyo técnico, cientifico, 60.650.580
2017. economico y social de la Sugerencia de Deporte Asociado y Altos A
Logros de Indeportes Antioquia.
_ Contrato de prestacién de servicios profesionales para la atenciéon
016- clinica integral en las fases de diagnéstico, prevencién, proteccion
2017 especifica y tratamiento de las principales patologias orales 57.897.430
relacionadas con la practica del deporte y la salud general del
deportista.
Contrato de prestacion de servicios profesionales para el apoyo en el
000 desarrollo del proyecto fortalecimiento del proceso de Apoyo técnico,
2017 cientifico, econdmico y social de los deportistas de alto rendimiento del 51.788.915
_ departamento de Antioquia en procesos de: capacitacién y alianzas
estrategicas.
Contrato de prestacion de servicios profesionales para estructurar y
033-" fortalecer - el proceso de apoyo relacionado con las actividades
2017 economicas y técnicas de los deportistas de alto rendimiento del 56.069.415

departamento de Antioguia en la Subgerencia de Deporte Asociado ¥
Altos Logros.

Fuente GT Contratacién Indeportes Antioquia 2017
Elabord: Carlos Arturo Mufioz Gutiérrez, PU/Comisién Auditora.

2.1.1.1.3. Suministros

De “un universo de 69 contratos de suministros auditamos 2 por valor de
$828.650.150, equivalente al 27.05% del valor total contratado en esta tipologia,
de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz

de evaluacién de la gestion fiscal; de! tenemos algunas observaciones.

R-2017-Instituto de Deportes de Antioquia - indeportes
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OBSERVACIONES

Cifras en pesos

2. En la contratacion de Indeportes Antioquia, la Comisién Auditora observo
incumplimientos respecto a la expedicién del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y del Certificado de Registro Presupuestal (CDP vy CRP),
debidamente legalizados -con la firma de quien emite el documento- para
evidenciar la disponibilidad de los recursos y el perfeccionamiento de los
contratos, tal como lo sefiala el articulo 87 de ordenanza 34 de 2011 Estatuto

Orgénico de Presupuesto de Antioquia, estos son algunos de los contratos
donde se evidencié esta situacion: (A)

Ctto # .

O T T T TP S . Ohjeto ... , coi ~:Valor $
052-2017 Contrato_ Interadministrativo para la ejecucion de actividades 1.380.443 481
academicas para el programa Por Su Salud Muévase Pues
§ Desarrollar el programa nutricional a los deportistas residentes y/o no
158-2017 residentes de la Villa Deportiva Antonio Roldan Betancur, 1'275f633'333
N Anuar esfuerzos para coordinar, organizar y realizar los Eventos :
078-2017 Deportivos Institucionales de Indeportes Antioquia 2017. 8.345.476.815
098-2017 |Convenio de Asociacion para la promocién de entornos saludables en 1.605.048.832
el marco del programa Por su salud Muévase Pues . _

Convenio con el Club Escuela de Ciclismo Orgullo Paisa, para la :
043-2017 | participacion de los deportistas categoria Elite y sub 23 en eventos 430.000.000
de calendario ciclistico de caracter oficial, en la temporada 2017.

051-2017 | Convenio con la Lig_a de Ciclismo de Antioquia para e[.fortatecimiento 401.709.000
del potencial deportivo en el departamento de Antioquia. .

Convenic de Asociacién para realizar la capacitacién sobre 3x3
100-2017 | modalidad de baloncesto, para los entrenadores, monitores, 10C.000.000
profesores y deportistas de los municipios de Antioguia.

171-2017 Suministro de implementacion para la dotacion de escenarios

deportivos en los municipios de Antioquia. 496.139.560
Compra de inflables (Saltarin) para el fortalecimiento de las

080-2017 | actividades ltdico-recreativas en los municipios del departamento de 333.510.500
Antiogulia.

Fuente GT Contratacion Indeportes Antioquia 2017
Elabord: Carlos Arturo Mufioz Gutiérrez, PU/Comisién Auditora.

R-2017-Instituto de Deportes de Anticquia - Indeportes

www.c0a.gov.co / alencionaleiudadano®@cga.gov.co
Teléfonos 383 87 87, 383 87 48, 018000 942 277 / Fax 383 87 56
Calle 428 N° 52-108, niso 7, Gobernacion de Antioquia / MIT 811000372-7

7




CONTRALORIA
GENERAL DE ANTIOQUIA
Control Objetivo, lusticia Fiscal

3. En el Contrato 171 con objeto”Suministro de implementacion para la dotacién
de escenarios deportivos en los municipios de Antioquia”, suscrito con
Inversiones Blucher SAS. por la suma de $496.139.560, la comision auditora
evidencié que la Supervision de éste programa gestionado por Indeportes
Antioquia, se limitd a la entrega de los insumos y elementos a los
representantes de los Alcaldes de los municipios beneficiarios en la sede
central sin que tal Recibo a Satisfaccion demuestre que los bienes materiales
adquiridos hayan sido aplicados debidamente y en su destino inicial, situacién

que contraviene presuntamente lo dispuesto en los Articulos 82 y 83 de la ley
1474 de 2011. (A)

2.1.1.1.4. Consultoria u otros Contratos

De un universo de 215 contratos de consultoria y otros, fueron auditados 34
(Convenios de Interadministrativos), por valor de $47.706.426.041, equivalente al
38,65%, de los cuales fueron evaluadas todas las variables aplicables y descritas
en la matriz de evaluacion de la gestion fiscal.

Al respecto se hace claridad que Gestién transparente reporta 42 contratos que
segun su objeto fueron evaluados asi:

Prestacién de servicios 1 contrato
Consultoria y otros 34 contratos
Reégimen especial 7 contratos

Adicionalmente, se aclara que de los 34 contratos de consultoria a cinco (05) se
les calificd solo rendicion y legalidad, faltando gestion contractual toda vez gue se
encuentran en ejecucion. Ellos son: 065-2017, 355-2017, 364-2017, 381-2017 y

382-2017. Dado lo anterior gestién transparente solo reporta 37 contratos
evaluados ‘

OBSERVACIONES

Cifras en pesos

4. Revisado el Convenio Interadministrativo No. 209 — 2017 suscrito entre el
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES y la
Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuyo objeto es “Construccién de los
escenarios deportivos saludables en los municipios del Departamento de
Antioquia”, el alcance contractual esta orientado a la construccién de canchas
de futbol sintéticas en los municipios de Betania, Ef Santuario y El Carmén de
Viboral; por valor de $4.208.813.939, con plazo de ejecucion de 6 meses,

R-2017-instituto de Deportes de Antioquia - Indeportes
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fecha de inicio del 7 de diciembre de 2017 Y que para la fecha de la presente
auditoria se encuentra en proceso de ejecucion, se observa: (A)

a. En las visitas técnicas a la construccién de las canchas sintéticas de los
municipios de Betania, El Santuario y El.Carmén de Viboral, retrasos .en el
cumplimiento de los cronogramas de : ejecucion establecidos para. las
actividades del convenio, sin que a la fecha se hayan definido planes de
contingencia. . :

Foto 1. Construccién Cancha de Fitbol Sintética en el Municipio de Betania.
Levanto. Juan David Gonzaiez Orozco ~ Prefesional Universitario,

de cancha d en 'eN[umc io de El Santuario,
Levantd. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Universitario.

R-2017-Instituto de Deportes de Antioquia - Indeportes
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b. Afectacion del acabado final y cumplimiento de normas y especificaciones
tecnicas de algunos procesos constructivos en gjecucioén, como consecuencia
de la temporada invernal que se presenta en estos municipios.

Foto 3 y 4. Problematica de saturacion del suelo en la construccion de 1a cancha de futbol sintética en Betania,
:  Levantd. Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Universitario.

1
i

Foto 5 y 6. Problemas de compactacidn en la construccion de la cancha de fithol sintética en El Santuario,
Levanté. Juan David Gonzélez Orozeo — Profesional Universitario, -

Por  encontrarse el “convenio - interadministrativo - con bajos porcentajes de
ejecucion, se deja como insumo para proximas actuaciones de la Contraloria
General de Antioquia y debera ser objeto de revisién en la siguiente vigencia.

5. Revisado el Convenio Interadministrativo No. 375 — 2017 suscrito entre el
Instituto Departamental de Deportes de Antioguia — INDEPORTES y el
Municipio 'de Necocli, cuyo objeto es “Construccion de Patinddromo en el
Municipio de Necocli, Antioquia”, por valor de $2.070.000.000, con plazo inicial
de 1 mes y 20 dias, fecha de inicio del 10 de noviembre de 2017 y que para la

fecha de la presente auditoria se encuentra en proceso de gjecucion, se
observé: (A)

a. Afectacion del acabado final y cumplimiento de normas y especificaciones
tecnicas de algunos procesos constructivos en ejecucién, como es la

R-2017-Instituto de Depertes de Antioquia - Indeportes
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adecuacion de la estructura de! pavimento de la pista (sub base granular, base
granular, carpeta asfaltica) a raiz de la temporada invernal que se presenta.

Foto 7. Construccion del Patinddromo en el Muricipio de Necocli,
Levant. Juan David Gonzélez Orozco — Profesional Universitario.

Fote 8. Construccién del Patinédromo en el Municipio de Necogli. -
Levantd. Juan David Gonzalez Orozco - Profesional Universitario, -

b. El escenario deportivo en construccion (patinédromo) se encuentra ubicado en
un sector del area urbana de Necocli, no cuenta con las condiciones minimas
de equipamiento como es vias de acceso pavimentadas, alumbrado publico,
andenes y franjas de acceso a los escenarios existentes; lo cual es fundamental
para el aprovechamiento y empoderamiento del proyecto.

R-2017-Institute de Deportes de Antioguia - Indeportes
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Por - encontrarse el convenio interadministrativo con bajos porcentajes de
ejecucion, se deja como insumo para préximas actuaciones de la Contraloria
General de Antioquia y deberé ser objeto de revision en la siguiente vigencia.

6.

Revisado el Convenio Interadministrativo No. 380 — 2017 suscrito entre el
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES y el
Municipio de Tarso, cuyo objeto es “Adecuacién y mantenimiento de cancha de
fatbol en la vereda El Cedrén del Municipio de Tarso, Antioquia”, por valor de
$208.354.640, con un plazo inicial de 1 mes y 15 dias, fecha de inicio del 10 de
noviembre de 2017 y que para la fecha de la presente auditoria se encuentra en
proceso de ejecucion, se observé: (A) = - '

. El Municipio de‘Tarso perfeccion6 el Contrato de Obra Publica para la ejecucion

de las actividades del proyecto aprobado por INDEPORTES Antioquia, durante
la auditoria. se verifico que -se daba inicio ‘al desarrollo de los Procesos
constructivos del convenio. S

. El predio de la cancha de futbol de la vereda El cedrén de Tarso, es afectado

periddicamente por la descarga de las aguas de escorrentia que recoge una
obra de arte ubicada sobre la via secundaria Tarso — Pueblorrico, gue pasa
contiguo al predio donde se hace la intervencion del escenario deportivo; donde
revisando las actividades contempladas en el presupuesto oficial del convenio
interadministrativo, no se asighan recursos econdmicos para corregir dicha
problematica, siendo vital para el futuro sostenimiento y aprovechamiento del
escenario deportivo. -0 T

Foto 8. Mantenimiento cancha de fitbol en la vereda El Cedrén de Tarso.
Levantd, Juan David Gonzalez Orozco — Profesional Universitario.

R-2017-Instituto de Deportes de Antioquia - Indeportes
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Foto 10. Mantenimiento cancha de #itbol en la verada El Cedrén de Tarso.
Levanté. Juan David Gonzélez Orozeo — Profesional Universitario.

Foto 11. Obra de arte con descarga de aguas hacia cancha de fitbol en la vereda El Cedrén.
Levantd. Juan David Gonzéiez Orozco - Profesional Universitario,

Es claro con 1o observado en los literales anteriores que las [abores de planeacion
objetiva, concreta y concisa para la etapa precontractual del respectivo pProceso no
se cumplieron por parte de la entidad, inobservando lo establecido en el principio
de planeacién y lo establecido en los numerales 6, 7y 11 a 14 del articulo 25, ios

numerales 1 y 2 del articulo 30, todos de la Ley 80 de 1993 vy articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. :

R-2017-Instituto de Deportes de Antioquia - Indeportes
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Por encontrarse el convenio interadministrativo con bajos porcentajes de
ejecucion, se deja como insumo para proximas actuaciones de la Contraloria
General de Antioquia y deber4 ser objeto de revision en la siguiente vigencia.

7. Revisado el Convenio Interadministrativo No. 074 — 2016 de 22 de julio de
2016, suscrito .entre el Instituto ‘Departamental de Deportes de Antioquia —
INDEPORTES y el Municipio de ‘Caicedo, cuyo objeto es “Adecuacion de la
placa polideportiva en la vereda El Playon del Municipio de Caicedo”, por un
valor de $285°000.000, de los cuales INDEPORTES aporta $200°000.000 y el
Municipio de Caicedo aporta-$85°000.000, con un plazo de ejecucion de 5
meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio sin exceder el 31 de
diciembre de 2016. (D) R I )

El Municipio de Caicedo suscribié el Contrato de Obra LP 003-2016 con
ROBINSON USMA ROJAS, cuyo objeto es “Construccion de la cubierta y
adecuacion de la placa polideportiva en la vereda El Playén en zona rural del
Municipio de Caicedo”, por valor de $274°042.522, con plazo de ejecucion de 4
meses, fecha de inicio del 15 de diciembre de 2016, se observé.

a. En el sitio de la placa polideportiva en la vereda EI Playén, supuestamente se
vienen desarrollando las actividades pendientes del proyecto, pero se carece de
los insumos y materiales necesarios ‘para las ejecuciones -y el personal de la
mano de obra presente es totaimente insuficiente. .- 0

Foto 12. Cubierta para placa polideportiva Vereda El Playén — Caicedo. Con perjuicios para la comunidad.
Levantd. Juan David Gonzalez Orozco ~ Profesional Universitario.
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b. La instalacion de la estructura metélica para la cubierta (columnas, vigas y
cerchas metdlicas) fue iniciada y abandonada a la mitad del proceso,
generando un alto riesgo para la comunidad de la vereda que circula por la
placa polideportiva, ya que los elementos metalicos instalados no se encuentran
amarrados y conectados correctamente por la ausencia de correas y riostras
metalicas ni se han desarrollado todos los procesos con soldadura industrial.

Foto 13. Instalacién de estructura metalica Yy cubierta para placa polideportiva Vereda E| Playan, Sin terminar
Levanté. Juan David Gonzalez Orozco ~ Profesional Universitario, :

c. En la Secretaria de Planeacion de Caicedo se recibe informacién juridica de los
contratos de obra pulblica y de interventoria, como son actas de suspensién y
reinicio, adicidn en recursos econémicos y prérroga del plazo estipulado
buscando garantizar el cumplimiento del objeto contractual; pero en el sitio de
obra no se observan rendimientos en los procescs constructivos que permitan
terminar el proyecto con seguridad. :

d. El Informe de Interventoria No. 6 de Septiembre de 2017, que sirve de soporte
para el pago al contratista del Acta Parcial de Obra No 6, reconoce y avala
como veridicas, ciertas cantidades de obra de items contractuales ordinarios y
de obra extra que no han sido ejecutados en su totalidad, que no cumplen con
las condiciones y especificaciones técnicas de seguridad y calidad y que ante el
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constante incumplimiento del contratista pone en riesgo los recursos ya
desembolsados.

ltem 8. Suministro e instalacion de estructura para cubierta en cerchas curvas,
en angulos y correas.

ltem OE 19. Pernos de anclaje ,
[tem OE 20. Suministro de platinas en acero de 0.46m x 0.66 m x 1

:Foto 14, Instalacidn de estructura metdlica incompleta para ia placa polideportiva Vereda El Playéﬁ - Caicedo
Levantd. Juan David Gonzélez Orozco — Profesional Universitario.

e. Mediante el Comprobante de Egreso No 00015 del 11 de abril de 2018, el
Municipio de Caicedo cancela al contratista el Acta Parcial de Obra No 06 del
27 de diciembre de 2017 por un valor de $38.197.658, legando a un valor de

obra ejecutada y cancelada que asciende a $270.093.464 que no concuerda
con' la realidad observada en el sitio de obra.

Es claro con lo observado que las labores de supervision al desarrollo de la
adecuacion de la placa polideportiva en la vereda El Playén del Municipio de
Caicedo no han sido las dptimas por cuanto autorizaron pagos de actividades no
ejecutadas y de baja calidad, inobservando lo establecido y reglado en los
articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Por encontrarse el convenio
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interadministrativo en ejecucion, quedaré como insumo para préximas actuaciones
de la Contraloria General de Antioquia y debera ser objeto de revisién en la
siguiente vigencia.

8. Revisando la documentacién de algunos contratos de Prestacién de Servicios
de Indeportes de Antioquia, la Comisién Auditora solo encontrd constancias
emitidas por los Supervisores designados desde el perfeccionamiento de los
mismos y no observd la existencia de informes de Supervisién fehacientes
acerca del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
sobre el cumplimiento del objeto contractual, situacion que contraviene

presuntamente lo dispuesto en Inciso 2 del Articulo 8

3 de la Ley 1474 de 2011.

(A)
Ctto. # ... Objeto . _Valor.__$ :

| - Deéar'r'olllar él bro‘gra.rha r.u',.ut.ric.i'c.mal é los d.'ep'or'tistés 'reside.ntés.y/o ' |

159-2017 no residentes de la Villa Deportiva Antonio Roldan Betancur. 1:275.633.333
Contrato Interadministrativo para la produccién ¥y emision de

070-2017 microprogramas de television del programa Por su Salud Muévase 302.359.851
pues
Contrato de prestacion de servicios profesionales para el apoyo

017-2017 juridico en los proyectos del Plan dg Desarrollo Antiogquia Piensa 80.715.857
en Grande a cargo de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo _
Deportivo.
Mantenimiento preventive y correctivo para los ascensores y

014-2m7 plataforma elevadora marca Andino y ascensor marca Schindler, 41.486.256
que operan en las diferentes sedes de Indeportes Antioquia.
Divulgar y promocionar a imagen institucicnal de indeportes _

005-2017 Antioguia en el séptimo Festival de Festivales 2017, organizado por 115.000.000

por la corporacién Los Paisitas.

Fuente Contratacién Admon. Caucasia 2015
Elabor¢: Carlos Arture Mufioz Gutiérrez, PU/Comisién Auditora,
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2.1.1.1.5. Interventoria

La entidad no rindi6 contratos de interventoria suscritos durante la vigencia 2017,
por lo tanto no se generan observaciones frente a ésta tipologia.

2.1.1.1.6. Régimen Especial.

De un universo de 59 Contratos de Régimen Especial, fueron evaluados 7, por
valor de $15.879.693.891, equivalente al 57,21%, de los cuales fueron evaluadas

todas las variables aplicables y descritas en la matriz de evaluacion de Ia gestidn
fiscal, con el siguiente resultado

lLos mismos estdn reportados en gestion transparente en la tipologia de
consultoria y otro.

OBSERVACIONES
Cifras en pesos

9. En algunos comprobantes de egreso, mediante los cuales hacen los pagos de
los contratos de Indeportes Antioquia, con facturas que no cumplen los
requisitos basicos de la justificacion del gasto al no legalizar con la firma de
quién recibe tales bienes o servicios, inobservando el articulo 87 de ordenanza

34 de 2011 Estatuto Organico de Presupuesto de Antio

quia. Algunos ejemplos:

(A)
Cito# Lo Objeto T T T T  Valors
Contrato Interadministrativo para la ejecucion de actividades
052'_201? académicas para el programa Por Su Salud Muévase Pues 1:380.443.481
Desarrollar el programa nutricional a los deportistas residentes ylo
158-2017 no residentes de la Villa Deportiva Antonio Roldan Betancur. 1.275.633.333
i Contrato Interadministrativo para la produccién y emisién de
070-2017 | microprogramas de television del programa Por su Salud Muévase 302.359.851
: pues
Aunar esfuerzos para coordinar, organizar y realizar los Eventos
079-2017 Deportivos Institucionales de Indeportes Antioquia 2017. 8.345.476.815
098-2017 Convenio de Asociacién para la promocidn de entornos saludables

en el marco dei programa Por su salud Muévase Pues .

1.605.048.832
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Divulgar y promocionar la imagen institucional de Indeportes
167-2017 | Antioquia en el Campeonato Continental de Baloncesto FIRBA 300.000.000
Americup 2017. :

Fuente GT Contratacién Indepertes Antioquia 2017
Elaboré: Carlos Arturo Mufioz Gutiérrez, PU/Comisién Auditora.

2.1.1.2. Legalidad

Como resultado de la auditoria adelantada, la legalidad obtuvo un puntaje de

92.55 debido a la calificacion resultante de ponderar las variables que se
relacionan a continuacion;

6.LEGALIDAD e
INSTITUTO DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES -
VIGENCIA 2017 : _
Banziog A ) Pordapon CuiFensdn
131 Fnanciera ] .0 0
| 13.2.!)16""’“‘6" 4 I X i - - '91_55,3 e L - . om .. e 555%
: o ' ”Eﬁclﬁle_;rﬁ.tt; . ST T seoo ' . C.600 :.‘:' a2 50

Fuente: Gestion Transparente
Elaboré: Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralora Auxiliar - Contadora

2.1.1.3. Rendicién y revisidn de la cuenta Gestiéon Contractual

Como resultado de la auditoria adelantada, la Rendicidn y Revisién de la Cuenta
obtuvo un puntaje de 81.90 como consecuencia de los siguientes hechos y debido

a la calificacién resultante de ponderar las variables que se relacionan a
continuacion:

7. RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA
INSTITUTO DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES

VIGENCIA 2017
Pursnie disbony U Pradae e aiFapsion
| 2.2.1. Opartinidad enla Rendicidn de Ia Cuenta oo e oo
i 1.2.'22'S‘uﬁdencla'(:’)(Ifgéncia:miénm Formatosy - 190.000 ‘ om0k
;.m‘_ca“dwwe_rw . - -t R
Eficiente L I 2,000 1000 .. gLs00

- Fuente: Gestién Transparente
Elabord; Isabel Cristina Arbeleda Ramirez — Contralora Auxiliar - Contadora
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2.1.2 Control Fiscal Interno

Como resultado de la auditoria adelantada, el Control Fiscal Interno obtuvo un
puntaje de 93.74 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a Ia
calificacion resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuacién:

— 8. CONTROL FISCAL INTERNQ _
© INSTITUTO DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES -

VIGENCIA 2017
U punme Avieidn Fosdgrpoin | Calfcandn !
-1 Evaluacion de Controles -1 95,810 eatr | e
1.7.2, Efectividsd de los Controfes 1T 92,860 o7 | s
i Eficicnte 11,400 © Looo

_ j ez
Fuente: Gestion Transparente ‘
Elaboré: Isabel Cristina Arboleda Ramirez ~ Contralora Auxiliar - Contadora

OBSERVACIONES

10.Al revisar las diferentes carpetas donde reposan todos los actos Pre-
contractuales y Contractuales y la correspondiente gjecucion de los contratos
suscritos por Indeportes Antioquia, la Comision Auditora no evidencié acciones
de Control Interno frente al cumplimiento y aplicaciéon de métodos de
evaluacion, control del manejo y ejecucién de los gastos en esta Entidad. Lo
descrito anteriormente inobserva los Articulos 2, 3y 4 de la Ley 87 de 1993, y
el Articulo 3 del Decreto 1537 de 2001. (A)

2.1.3. Gestion Ambiental

Este componente no fue objeto de evaluacion en la presente Auditoria

2

2.1.4. Rendicion de la Cuenta Anual.

En la ejecucion de la presente Auditoria y en cumplimiento de lo establecido en la
Resolucion Interna de Rendicion de Cuentas Anual de la Contraloria General de
Antioquia N° 1966 de diciembre 27 de 2016, se observd que el Instituto de
Deportes de Antioquia - Indeportes rindid los documentos que debian hacerse con
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febrero 28 de 2018,0bservado lo establecido en los articulos 26, 27 y 28 de Ia
Resolucion antes mencionada, arrojando el siguiente resultado:

Rindié Cuenta Anual Rendicién extemporénea y/o mal Solicitud de PAS
Concepto | fecha Concepto fecha radicado fecha
auditor auditor
si 30 de

abril

Fuente: Gestién Transparente
Elaboré: Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralora Auxiliar - Contadora

2.2 CONTROL FINANCIERO

Como resultado de la auditoria adelantada al componente de Control Financiero,

se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen observaciones
de auditoria:

2.2.1. Estados Contables

Como resultado de la auditoria adelantada a los estados contables fse obtuvo un
puntaje de 100 debido a la calificacidn resultante de ponderar las variables que se

relacionan a continuacién, arrojando como concepto de Opinidn: Sin salvedades o
limpia:

__ 10. ESTADOS CONTABLES T
- INSTITUTO DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES

VIGENCIA 2017
Funmig Sribage AL N e
3_’1__1'_1—,5“',]:;“,@%5[",'nmé'm,'). JR— mmm e
1.2, Tndice de Inénisisiaias (o) et
o 'Slim.s‘.al';red:.:d-o ﬁm.piall”_. ) l _. . - _ l o000 o

Fuente: Gestién Transparente
Elabord: Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralara Auxiliar - Contadora
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OBSERVACIONES

(Cifras en pesos)
GENERALES

11.El Instituto de Deportes de Antioquia - Indeportes, cuenta con un Sistema de
informacion llamado SICOF dividido de la siguiente manera: FINANCIERA: con
los médulos Tesoreria, Contabilidad, Presupuesto.

ADMINISTRATIVO: Almacén, Inventarios y Activos

TALENTO HUMANO: Nomina y talento humano

Esta plataforma opera en linea, pero se pudieron evidenciar algunas
dificultades que se detallan a continuacion:

e En el proceso de ndmina al liquidar la retencidn en la fuente a los
empleados en cada quincena, se evidencia que el sistema no esta
actualizado en su totalidad con la reforma tributaria vigente (1819 de 2016),
lo que implica realizar este proceso quincenalmente en un plantilia de
Excel.

» El certificado anual de Retencién en la Fuente a los empleados se genera
de forma manual

o El informe de la cuentas reciprocas para el Chip también se debe general

*de manera manual '

* El mddulo de Almacén, Inventarios y Activos, es el que mas presenta

- inconsistencias tales como: Activos fantasmas, es decir activos que
aparecen si haber sido ingresados. Los reportes que se generan de la
informacion presentan inconsistencias en las cifras lo que conlleva a que
esta Area lleve el control de inventarios de consumo y bienes devolutivos
en hojas de Excel para poder compararlas con el aplicativo y analizar y
detectar las inconsistencias.

e Se evidencia también en cuanto al tema de ingresos en el Almacén; que

- estos en algunas oportunidades se debe diligenciar en forma manual, toda
vez que por efectos de espera de algun ticket que para un procedimiento de
cierre de mes, y con el tema de pago de factura (entrada al almaceén) se
debe proceder con lo manual hasta tanto quede solucionado el ticket y se
pueda realizar el ingreso al sistema SICOF.

e En el médulo de presupuesto al momento de generar informes para la
rendicion de cuentas, estos no generan adecuadamente la informacion de

vigencias futuras, de reservas y del CHIP, lo que también debe realizarse

en forma manual, en hojas de Excel.
R-2017-Institute de Deportes de Anticguia - Indeportes
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* Se evidencia también en algunos casos la demora del proveedor en
solucionar los problemas que se presentan, lo que ocasiona retrasos en los
cierres mensuales de la informacién y retrasa los procesos.

En consideracién de lo antes expuesto, el Equipo Auditor conceptia que las
falencias detectadas en la plataforma informatica, no garantizan a Ila
Administracién el acatamiento a los principios de la funcién administrativa
aludidos en el Articulo 3° Ley 489 de 1998 (Responsabilidad, Eficiencia y
Economia) asi como lo previsto en los Numerales 315 y 3.16 de la

Resolucién 357 de 2008, expedida por la Contaduria General de la Nacién.
(A)

BANCOS

12.Al revisar las conciliaciones bancarias se evidencio el cobro del gravamen
financiero del 4 por mil (GIF) en algunas cuentas de la Entidad como se detalla
en el siguiente cuadro, por valor de $99.987.945. En vista de que la entidad
bancaria (Banco de Occidente) estaba grabando los recursos de cada cuenta
con GMF, la Entidad procedid a realizar todas las gestiones necesarias para
evitar este gravamen en sus cuentas, ya que de acuerdo al decreto
reglamentario 405 de Marzo de 2001, define el manejo de recursos publicos y
deja expreso...”La identificacion, ante los establecimientos de crédito
respectivos, de las cuentas corrientes o de ahorro donde se manejen de
manera exclusiva recursos publicos del Presupuesto General Territorial
correspondera a los tesoreros departamentales, municipales o distritales”. (A)

CUENTAS 415827617| 415827005 | 418826900] 415827013 400841493 4150826742] 415827658 415333677 1400079430] 15824787 [a15834795 415834811 [415820405]  TovaL |

DICIEMBRE 2015 13 o of o] o 0 0 0 o 0 0 o 0 13
ENERO 2016 o 434187 3,789.408]  aes 761 0 0 > 0 0 0 0 of 2709 354]
FEBRERD 2016 15 40 108 75 120] 22 21 70 0 o o o o 2,631
MARZO DE 2036 o o o 0 o 11229 ol o [ 0| o [ 11222
ABRIL DE 2016 o 190916 0 o o o o 0, 0 0 0 o 150918
MAYQ DE 2016 o 1,082 820] o o 0 o 6,182,423 0] 0 0 of 7,265,243
1UNIO DE 2016 a| 2.075,856 o o [ o] d o o 0 0| o] 2079,366
1ULIC DE 2016 ol 2,008 039 ) o 9 0 o 3,340,221 q 0 of 0, o[ 5,343 260)
AGOSTO DE 2016 of 355417 0 0 6 0 o] 6636274 0 0 of o o] 52991,691
SEPTIEMERE 2016 o] s01,a71] 1,100 q o 0 o] 10,088,737 0 0 0 of o 10,991,308
OCTUBRE DE 2016 of 3,535,446] 1081 673 0 0 o o] _2050,950] 24552 0 0 0 o smes21
NOVIEMBRE DE 2016 0 2.640546] 697,623 0| o 9 o 8131978 65638 0 o o o[ 10,129 465]
DICIEMBRE DE 2016 o] 1,530,648 5,379,137 0 0 9 ol 10,332,615] 4 937,029 2,200,241 147 146, of 27,379,958
ENERQ 2017 0] 135233 1 458,856 0 0 0 o 4,783,201 483,377 2200241 67 1,260 ol 5,042,226
FEBRERQ 2017 o, 0| 400,053 170 0 o o 1557415 0 9 0 214 of 1,852,852
MARZO 2017 of 0 o 1957 0 0 o 2218662 0| 0 0 199 o 2230812
ABRIL 2017 of 0 0| 0 0 o] 2309450 720039 0| 0 a 37| 14976] 2844503
MAYQ 2017 o ol [ 0 [ 0 0| $1,891,003 0 o o 0 a| 1,891,002
TOTAL 28] 14,804 619{13 807.950] 487 958 120]  33,438] 2,109,520( S51,749,134!17.487.740] 4406482 214 1,756].  14,976] 99,927 948

FUENTE: Informes de Nomina de las vigencias 2015 - 2016 — 2017
ELABORC: Area de Nomina de Indeportes
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

13. Se consulté y evaluo sobre el procedimiento utilizado para el manejo de los
Bienes muebles, los bienes devolutivos asignados a las diferentes Areas y se
constatd que la Entidad tiene dificultades con el médulo que le permite manejar
y controlar de manera adecuada los bienes de su propiedad, ademas se
evidencio que:

: » Algunos Bienes carecen de la placa, etiqueta adhesiva o mecanismo
similar que permita su facil identificacién. La ausencia de este control
dificulta las labores relacionadas con el inventario, ademas propicia
su eventual pérdida.

» También es necesario continuar con la evaluacién de los bienes,
para dar de baja a aquellos que ya estan deteriorados y por lo tanto
no pueden utilizarse, ya que estos aparecen dentro del rubro de
Propiedad, planta y Equipo sobreestimando el valor de la cuenta.

La anterior observacion incumple lo preceptuado en los Literales a)y e)
Articulo 2, Ley 87 de 1993, el Numeral 3.8 Resolucién 357 de 2008 y
Numeral 1.2.2 Instructivo 003 de diciembre de 2017. (A)

CUENTAS POR PAGAR

14.El saldo de la cuenta la cuenta 2422-Intereses por Pagar, que al final de la
vigencia 2016 reflejo saldo cero $0, se encuentra subestimada en $5.278.188,
dado que no fueron reconocidos los intereses corrientes, por los emprestitos
adquiridos por Indeportes, segan informe de crédito y cartera, suministrado por
el IDEA, afectando los principios de revelacion, causacion y registro.
[Incumpliendo lo establecido en la Resolucion 357 de 2008, numerales 2.1.2.:
3.3; 3.8; 3.16 y 3.19 y en Instructivo No. 002 de diciembre de 2017, numerales
1.2.1.;1.2.2. y 1.2.6. expedidos por la Contaduria General de la Nacién. (A)

OBLIGACIONES LABORALES

15.Al revisar las cuentas por pagar a los empleados se evidencié un error en el
pago de las horas extras festivas, ya que en el sistema estaba mal
parametrizado el porcentaje correcto para liquidar por este concepto. Luego de
realizarse todo el estudio se determiné que el valor adeudado a los empleados
por este concepto es de $13.364.968, informacién que se detalla en el
siguiente cuadro. incumpliendo lo contenido en la Resolucién 357 de 2008,
numerales 3.8, 3.16 y 3.19 y el Instructivo No. 003 de diciembre de 2017,
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numerales 1.2.1. y 1.2.4., expedidos por la Contaduria General de la Nacion.
(A)

No. Empleados Definitivo 2015-2016-2017
1] Vélez Davila Luis Alfonso 3 513,963.00 .
2! Cuervo Cariola Héctor Abad $ 1,260,554.00
3| Garrido Castro Jairo Alfonso $ 658,940.00
4| Velez Cano Gimallasis 3 1,098,500.00
5| Gutierrez Moreno Hector Javier 3 687,093.00
o] Lopéz Jaramilio Gloria Eugenia 3 282 321.00
7 | Tapias Castrillon Zeneida De J. $ 96,165.00
8 | Carmona Gallego Martha Cecilia $ 859,227.00
9 | Valencia Rendon Orfilia Del Socorro 5 641,250.00

10 | Salazar Acevedo Sandra Mabel $ 237,212.00
11 Gomez Correa Luis Fernando 3 918,358.00
12 | Vasquez Marin German Humberto 3 1,035,313.00
13 | Gomez Correa William Fernando $ 592,381.00
14 | Franco Montova Ramon Eduardo 3 101,548.00
15 | Giraldo Marin Elkin Dario 3 213,472.00
16 | Rodrigo Mora Quiroz 3 1,238,147.00
17 | Hernandez Ospina Carlos Mario 3 277,026.00
18 | Tabares Echeverry Wilton Cesar $ 582,748.00
18| Garcia Manco Flor Elena 3 1,142,202.00
20 | Marin Ocampo Luz Elena 3 528,937.00
21| Durango Lina 3 147,811.00
22 | Torres Zapata Adriana Maria 3 241,799.00

Total $ 13,364,968.00

2.2.1.1. Concepto Control Interno Contable

La evaluacion al sistema de control interno contable realizada por

Indeportes, arroj6é un resultado de 4.38, es decir, se ubico en un rango —
Adecuado.

De la evaluacion realizada por este ¢rgano de control fiscal a las etapas y
actividades del proceso contable, se obtuvo que el control interno contable
en Indeportes, se ubicd en un rango Adecuado, con una calificacion de
4.30, de conformidad con lo establecido en la Resolucién 357 del 23 de julio
de 2008, “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable
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y de reporte del informe anual de evaluacién a la Contaduria General de la

Nacion.

[ Resultados de [a Evaluacién del Control Interno Contable —[
o - PUNTAJE -
NUMERO | EVALUACION DEL CONTROL. INTERNO CONTABLE OBTENIDO | INTERPRETACION

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.30 ADECUADO
1.1 | ETAPA DE RECONQCIMIENTO 4.40 SATISFACTORIO
1.1.1| IDENTIFICACION 4.40 ADECUADO
1.1.2| CLASIFICACION 4.50 ADECUADO
1.1.3| REGISTRO Y AJUSTES 4.20 ADECUADO
1.2 | ETAPA DE REVELACION 4.20 ADECUADO
‘4.2.1| ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS A
INFORMES 4.20 ADECUADO
1.2.2| ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACION DE
: LA INFORMACION 4.20 ADECUADO
1.3 | OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.30 ADECUADO
1.3.1] ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.30 ADECUADO

Fuente: Informes revisados y Evaluaciones realizadas con corte al 31 de diciembre de 2018
Elaboré: Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralora Auxiliar - Contadora CGA

Debilidades de Control Interno Contable

* Enelpunto de venta del Olaya Herrera no se cuenta con una caja

fuerte que les permita salvaguardar los dineros en efectivo que

ingresan diariamente.

» Hacer el estudio pertinente para dar de baja a los bienes muebles

que ya cumplieron su ciclo de vida

* Realizar una revisién de todos los bienes muebles para plaquetear

todos los muebles que estén en uso.
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3. OTRAS ACTUACIONES

1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

CONCEPTO VALOR/QOTROS
Nit Entidad 811.007.127-0
Valor Presupuesto Transferido SGP _ 30
Valor Presupuesto Transferido SGR ‘ - %0
Valor Presupuesto Recursos Propios $17.667.198.324
Valor Presupuesto de Funcionamiento y/o de Operacién Comercial $11.023.898.721
Valor Ejecutado Presupuesto de Inversion $106.702.521.892
Valor Ejecutado Servicio de la Deuda $4.531.250.955
Estado Entidad Activa
Codige CHIP / CGN ENT 120905000

Fuente: Informacién presupuestal at 31 de diciembre de 2017
Elaboro: Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralora Auxiliar - Contadora

3.2. ATENCION DE DENUNCIAS Y/O INSUMOS

“Durante la presente auditoria no se realizd seguimiento a denuncias.”

3.3. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

“Durante la presente auditoria no se realizaron beneficios al proceso auditor.”

3.4. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS

En caso de no hacer seguimiento solo decir: “Durante la presente Auditoria no se
realiz6 seguimiento a otros documentos.”

3.5 CONTROL A LAS FIDUCIAS

ITEM CONCEPTO
Fiduciaria No aplica
Clase de negocio fiduciario o fiducia No aplica
Saldo a la fecha de corte No aplica
Naturaleza de los recursos No aplica
Tipo de Gasto No aplica
Tipo de Activos Fideicomitidos No aplica
Destinacion de los Recursos No aplica

Fuente: Informacién de [a Entidad
Elaboro; Isabel Cristina Arboleda Ramirez — Contralor Auxiliar . Contadora
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“Durante la presente auditoria no se encontré en la entidad manejo de Fiducias.”

3.6 INSUMOS PARA PROXIMAS ACTUACIONES

e: La Subgerencia de Fomento y Desarrolio Deportivo del Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES, celebro en la
una serie de convenios interadministrativos de

vigencia

2017,

cofinanciacién para la ejecucion de actividades de obra publica y de
interventoria donde se desarroilaron los procesos precontractuales y de

perfeccionamiento. En el proceso de revisién y verificacion de las carpetas,
se observo.

381-2017

EMPRESA DE
VIVIENDA DE
ANTIOQUIA —
VIVA

Construccion, adecuacion y mantenimiento de escenarios
deportivos en los municipios del departamento de Antioguia,
El aicance contractual es el siguiente.

Municipio de Angelépolis. Construccion complejo deportivo urbano
fase 1 en el Municipio de Angel6polis.

Munjicipio de Betulia, Adecuacién y mejoramiento de la cancha de
futbol del Corregimientc de Altamira del Municipio de Betulia,
Municipio de Cafiasgordas. Construccion de cancha de futbot en
grara sintética del Municipio de Cafiasgordas, incluyendo
adecuacion del entorno inmediato.

Municipio de Cocorna. Adecuacién y mejoramiento técnico de la
cancha de futbol 11 localizada en el drea urbana del Municipio de
Cocorn4,

Municipio de Concordia. Meforamiento y remodelacion de la
cancha de futbol del Municipio de Concordia Antioguia,

Municipio de Copacabana. Construccién de parque recreo —
deportivo Los Fundadores en el Barrio San Juan en el Municipio de
Copacabana - Antioquia.

Municipio de Entrerrios. Mejoramiento de Coliseo Municipal para la
dinamizacion de! deporte, la recreacion y la actividad fisica en la zona
urbana del Municipio de Entrerrios.

Construccién de cubierta en placa polideportiva en Ia zena urbana del
Municipio de Entrerrios.

Municipio de Frontino. Construccién de escenario deportivo
multipropésito y entorno saludable en iz unidad deportiva La
Mandarina del Municipio de Frontino.

Municipio de Gémez Plata. Construccion de una cancha de
microfutbol en grama sintética con cerramiento, graderia ¥ gimnasio
al aire jibre en la zona urbana del Municipic de Gémez Plata,
Municipio de Guadalupe. Construccién de cubierta y cancha
sintética de la zona urbana del Municipio de Guadalupe.

Municipio de Guarne, Construccién de cubierta y obras
complementarias en la placa polideportiva de la vereda Piedras
Blancas del Municipio de Guamne.

Construccién de cubierta y obras complementarias en la placa

$28,085.511,483
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polidepertiva de la vereda Hojas Anchas del Municipio de Guarne,
Municipio de Guatape, Adecuacién y repotencializacién de la
piscina plblica del Guatapé Etapa I. ‘ ]
Municipio de Jericé. Construccién de cancha en acabado sintétics
en el sector residencial parte baja del Municipio de Jericé.
Municipio de Nechi. Construccién de! cerramiento y realce de la
cancha de fitbol 20 de enerc en la cabecera municipal de Nechi,
Antioguia, '
Municipic de San Carlos. Construccién de cancha sintética de la
villa olimpica deportiva, zona urbana del Municipio de San Carlos
Anticquia.

Municipio de San Pedro de los Milagros. Mejoramiento téenico de
la cancha de futhol, de la zona urbana del Municipio de San Pedro de
los Milagros Antioquia,

Municipio de San Rogue. Construccion de cancha de fitbol 11 en
grama sintética incluye adecuacién del entorno inmediato en el
Municipio de San Roque Antioquia,

Municipio de Santo Domingo, Adecuacién de la cancha municigal
en el Municipio de Santo Domingo Anticquia,

Municipio de Sopetran. Mejoramiento y adecuacién de la cancha
de futbol mediante grama sintética en e! Municipio de Sopetran
Antioquia. i
Municipio de Titiribi. Construccién de cancha de fatbol 11 ¥ su
entorno saiudable en la unidad deportiva del Municipio de Titiribi
Antioguia.

Municipio de Toledo. Construccién de escenario multipropésito fase
1 en ei casco urbano del Municipio de Toledo Antioquia.

Municipio de Valparaiso. Adecuacién e instalacién de grama
sintética y cubierta metdlica para Ia implementagién de una cancha
de microfutiol en el sector ia Palmichala, zona urbana del Municipio
de Valparaiso Antioquia,

Construccién de los escenarios deportivos saludables en los
municipios del departamento de Antioquia, en desamollo del
Acta Ejecutorta No 2 al Convenio Marco No 920 de 2016. El
alcance contractual es el siguiente.

Municipio de Caldas. Construccién del Centro Deportivo y
Recreativo La Loceria y sus obras conexas y compleméntarias en el
Murnicipic de Caldas Antioquia,

Municipio de Envigadoe. Construceién placa polideportiva,
adecuacion del entorne y construccisn de un gimnasio activo
saludable en el Barrio Las Antillas del Municipio de Envigado
Antioguia.

EMPRESA DE Municipio de Itagili. Construccién de cancha de futbol 9 en grama
VIVIENDA DE sintética en el Municipio de ltaglii Antioquia.
ANTIOCQUIA ~ Municipio de Copacabana. Construccién de la unidad deportiva del
355-2017 | VIVA norte en el Municipic de Copacabana - Anticquia. $6,008,332.828
Cenvenio interadministrativo de cofinanciacion para la
construccion de la Ciclo Infraestructura Deportiva en la
MUNICIPIO DE | Regién del Uraba Antioquefio (Tramo Urbano municipio de :
382-2017 | APARTADO Apartadd) $8,139,752,769
MUNICIPIO DE | Construccién cancha de fitbol 11, grama sintética, en la .
368~-2017 | ENVIGADO vereda Pantanillo del municipio de Envigado $1,115.861,342
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MUNICIPIO DE | Convenio interadministrativo de financiacién para la
LA CEJA DEL construccidn de canchas sintéticas, Barric La Aldea del

383-2017 | TAMBO municipio de La Ceja del Tambo. $960,006,322

3842017 | VENECIA Antioquia

Convenio interadministrativo de cofinanciacion parala
MUNICIPIO DE | construccion de Patinodromo del Municipio de Venecia,

162-2017 | DE CUERQUIA | Cuerquia.

Convenio Interadministrativo de cofinanciacion para la
MUNICIPIO DE | adecuacién de los escenarios deportivos en las veredas La
SAN ANDRES Cordi!lera’y San Miguel, del municipio de San Andrés de

$1,201,876,660

$464,285,715

Fuente: Relacion de Contratos — Sistema de Gestion Transparente
Elabo__ré: Juan David Gonzdlez Orozco —~ Profesional Universitario

a.

La ejecucion de estos convenios interadministrativos no ha iniciado a la fecha

de realizacién de la auditoria, por esta razén no fueron incluidos en el recorrido
de las visitas técnicas realizadas.

. El convenio interadministrativo No 381-2017 cuenta con recursos de varias

entidades [NDEPORTES Antioquia, COLDEPORTES y los municipios
beneficiados; la interventoria administrativa, financiera, juridica, ambiental ¥
tecnica estard a cargo de COLDEPORTES como aportante principal y a la
fecha se vienen desarrollando los procesos normativos para su seleccion.

. En los demas .convenios interadministrativos, INDEPORTES Antioguia asigna y

entrega los recursos econémicos a las diferentes entidades para la ejecucion de
las actividades contempladas en los proyectos aprobados. Se han presentado
refrasos en el desarrollo de los procesos contractuales para la seleccion de los
contratistas tanto de obra publica como de interventoria.

Por ‘encontrarse los convenios interadministrativos sin ningun tipo de ejecucion,
se deja como ‘insumo para préximas actuaciones de la Contraloria General de
Antioquia y debera ser objeto de revision en la siguiente vigencia.

» De la muestra sefialada en mesa de planeacion rebajamos la cantidad a

evaluar y dejamos como insumo para 2019, algunos Contratos que
suscritos en 2017 fueron ejecutados en 2018, a saber:
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Prestacion de Servicios

- Ctto # al e

Valor $.

404-2017

Contrato de prestacién de servicios profesionales para estructurar y

fortalecer el proceso de apoyo relacionado con las actividades
economicas y técnicas de los deportistas de alto rendimiento del

departamento de Antioquia en la Subgerencia de Deporte Asociado y
Altos Logros.

47.681.736

410-2017

Contrato de prestacién de servicios profesionales para fortalecer el
proceso de apoyo con las entidades del deporte asociado y los atletas
de alto rendimiento dentro del proyecto fortalecimiento del proceso de
apoyo técnico |, cientifico, econémico y social de los deportistas de alto
rendimiento del departamente de Antioquia. ‘

47.681.750

111-2017

Prestacién de servicios profesionales para el apoyo técnico en la
estructuracion, coordinacion y gestion de los proyectos especiales
contemplados en el plan de desarrollo Antioguia Piensa en Grande
2016-2019 de Indeportes Antioquia.

48.280.965

408-2017

Contrato de prestacién de servicios profesionales para el
acompariamiento juridico al programa de apoyo tecnico, cientifico,

econémico y social de la Subgerencia de deporte Asociado y Altos
Logros.

50.754.747

400-2017

Contrato de prestacion de servicios profesionales para evaluar,
acompafar e intervenir en los programas y procesos del area de
Fisioterapia de la oficina de Medicina Deportiva para que la practica del
servicio sea segura eficaz y eficiente, complementando e integrando el
trabajo de rehabilitacién de lesiones deportivas en los deportistas
adscritos a las Ligas de Antioquia.

52.521.241

398-2017

Contrato de prestacion de servicios profesionales para la atencion
clinica integral en Odontologia general en las fases de diagnéstico,
prevencion, proteccion especifica y tratamiento de las principales
patologias orales relacionadas con la practica del deporte v la salud
general del deportista.

52.521.241

207-2017

Mantenimiento preventivo y correctivo, para los ascensores y
plataforma elevadora marca Andino y Schindler, que operan en las
diferentes sedes de Indeportes Antioguia.

53.632.824

434-2017

Prestacién de servicios profesionales para el apoyo y acompafamiento
juridico a la Oficina Asesora Juridica de Indpeortes Antioquia.

74.777.647

189-2017

Contrato de prestacién de servicios prefesionales para apoyar el
proceso de contratacién para la adquisicion de bienes, obras y servicios
de Indeportes Antioquia.

79.869.037
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Prestacion de servicios profesionales especializados para la realizacién
182-2017 | de actividades necesarias en el desarrollo  del proceso contable y| 87.005.113
: asesoria tributaria.
Contrato de prestacién de servicios profesionales especializados para
188-2017 |a@compafiar y apoyar el equipo de la subgerencia Administrativa y 106.153 965
8 Financiera en temas tributarios, financieros y administrativos de ia U
Entidad. -
Contratacion de la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad para
227-2017 |el personal y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de|629.642.701
Indeportes Antioguia y de los que legalmente sea responsable.
Suministros
Ctto # [Objeto
Contratacion de una empresa que suministre el personal necesario para
212- la prestacién de los servicios de aseo, oficios varios, mantenimientos,
) gy i ; 493,082,426
2017 porteria, recepcionista, camareria, segUn corresponda, en las
instalaciones de Indeportes Antioguia y sus diferentes sedes.
Convenios Interadmitivos
Ctiod | © LT T Objetori T S valors
377- Contratar los sgwlc_los de conectividad, datacenter y telefonia para 426,845,818
2017 Indeportes Antioquia
391~ Contrato Interadministrativo de mandato sin representacién para la 1 468.210.154
2017 promocién y gjecucién del proyecto Por Su Salud Muevase Pues . o
228- Compra de ficor para los puntos de venta ubicados en los aeropuertos
2017: José Marfa cordoba en el municipio de Rionegro y Olaya Herreraen el | 2,153,672,501

municipio de Medellin, operados por Indeportes Antioguia.

 Auditamos algunos contratos suscritos en 2016, pero iniciados y ejecutados

en 2017, de los cuales no encontramos observaciones adicionales a las
anteriormente sefialadas.
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Prestacion de Servicios

.. Ctto # e :Objeto s valor$
3084;?;016 Sérvicio de Vigilahcia y se.gurid'a'd é indeportes Anfioquia | 266,296,864
Suministro '

o Ctto# . ... .Objeto. . : [ Valor § =
290;2016 i Se.r.vié.ios de Aseb Indeporteé Aﬁt y diferenteé Sedes — .650,49.6,218
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4. CUADRO DE TIPIFICACION DE OBSERVACIONES
' Vigencia 2017

[TPODEOBSERVACION | CANTIDAD | VALOR(empesos)

1. ADMINISTRATIVOS 15

2. DISCIPLINARIOS XX

3. ._ PENALES X

4. FISCALES XX
«  Obra PUblica xX $xx00xx
- Prestacion de Servicios xX KXXXX
o Suministros XX XXXXX
+  Consultoria y Otros xx XXX
« Estados Contables XXX XXXXX
o Oftros cor;zz;r)tos {decir ‘oo oo
TOTALES (1, 2,3,y 4) 15 | $XXXX

Nota: En total son 15 observaciones y 15 tipificaciones, del presente informe NO
surgen Proceso Administrativo Sancionatorio “PAS”.
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